



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБПОУ СО «УрТатиС»  
Я. М. Чухломин  
2020 г.

### ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОТ и ЭО на 2020 ГОД ГБПОУ СО «УрТатиС»

Этап внедрения ДОТ и ЭО	Мероприятия	Ответственные	Сроки
Разработка и введение в действие локальных нормативных актов, регулирующих порядок использования ДОТ и ЭО	Разработка/доработка локальных нормативных актов:	Зам. по УР, Зам. по НМР Зам. по УПР Гл. бухгалтер Руководитель МЦПК	Январь- февраль 2020
	- Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ		
	- Положение о зачете результатов освоения ОК		
	- Положение о прохождении текущего контроля, итоговой аттестации		
	- Положение о стимулировании ППС (стимулирование за разработку и внедрение ОК)		
	- Положение об ускоренном обучении с использованием ОК		
	- Положение об организации ОК вариативных дисциплин		
	- Правила приема на следующий учебный год		
	- Заявления от студентов на согласие на обучение с применением ЭО и ДОТ		
	- Положение об организации учебного процесса (ОК и сетевая форма реализации образовательных программ)		
	- Положение о закупках		
- Положение об оказании дополнительных образовательных услуг			
Модернизация процессов планирования и реализации учебного процесса	Модернизация процессов:	Зам. по УР Системный администратор	январь – июнь 2020
	- Реализация моделей частичного замещения дисциплин ЭО		
	- Определение преподавателей участвующих в процессах		
	- Организация технического сопровождения дистанционного обучения		

	- Стимулирование ППС		
Планирование этапов перехода к ДОТ по дисциплинам и профессиональным модулям	Рабочие программы сохраняются, с внесением изменений в части ресурсного обеспечения - ссылка на ресурс	Зам. по УР, системный администратор, педагогические работники	январь – июнь 2020
Внесение изменений в учебный (рабочий) план, рабочую программу дисциплины программ дисциплин/модулей	Внесение изменений в учебно - программную документацию:		январь – июнь 2020
	Рабочие программы сохраняются, с внесением изменений в части ресурсного обеспечения - ссылка на ресурс		
Повышение квалификации педагогических работников	Обучение работников учебных подразделений, задействованных в реализации ОК	январь – июнь 2020	
Подготовка технической инфраструктуры	Доработка компонентов технической инфраструктуры:	Зам. по УР, Зам. по УПР, Зам. по НМР системный администратор	январь–июнь 2020
	Размещение на сайте информации и инструкциями по организации обучения посредством ДОТ		
	Согласование формата данных выгрузки материалом для ЭО		
	Оснащение дополнительным оборудованием компьютерных классов		
	Согласование формата данных выгрузки итоговых результатов ЭО		
Информирование студентов о порядке освоения дисциплин в формате ДОТ и ЭО особенностях проведения экзаменов, зачетов	Организация и проведение информационных встреч со студентами	Зам. по УР, Зам. по НМР, Зам. по УПР, системный администратор	Январь, февраль 2020
	Размещение информации на сайте		
	Организация подписания студентами заявления о согласии на обучение с использованием ЭО и ДОТ		
Запуск учебного процесса с использованием ЭО	Регистрация студентов на ОК и запуск учебного процесса	Зам. по УР	Март 2020
Мониторинг и анализ успешности внедрения ДОТ и ЭО	Сбор и анализ показателей эффективности внедрения ДОТ и ЭО (экономическая эффективность, удовлетворенность студентов и преподавателей, техническая и организационная обеспеченность)	Зам. по УР	Июнь 2020
Корректировка планов перехода на ДОТ, разработка плана мероприятий на 2020/21 уч.г.		Зам. по УР, Зам. по НМР, Зам. по УПР	Июнь 2020